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Resumen
La gestión hospitalaria demanda indicadores que faciliten la toma de decisiones para atender
adecuadamente la salud de la población. El Hospital Lister es un efector de mediana complejidad en la red
de servicios públicos de atención de la salud de la provincia de Entre Ríos. El objetivo de este trabajo es
presentar el proceso de implementación del software GNU Health, los recursos que demandó su instalación y
los resultados obtenidos a siete meses de su implementación. Metodología se describen los procesos, los
materiales y la inversión en equipamiento e instalaciones necesarios para la implementación del software
GNU Health en el Hospital Lister. Resultados se crearon 2722 historias clínicas digitales, por lo que
aproximadamente el 60,5% de la población bajo cobertura ya se encuentra en el sistema. Se mejoro el acceso
a las historias clínicas, los profesionales pueden consultarlas durante las veinticuatros horas del día. Se
redujeron prestaciones por extravío de registros (Ej.: Análisis clínicos). Se cuenta con una herramienta que
permite monitorear diariamente los servicios que presta el hospital. Conclusiones El proceso de
implementación fue exitoso, el hospital Lister cuenta con un sistema de información que le permite mejorar la
práctica médica y hacer un uso racional de los recursos.
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Introducción
La complejidad del manejo de la realidad sanitaria, generadora de infinidad de datos, obliga
a contar con herramientas que nos permitan seleccionar y manejar información de una
forma ágil y segura. Está claro que para la obtención y manejo de información es muy útil
la informática, y esta utilidad es la que justificaría el cambio del «bolígrafo por el
ordenador». Parece obvio, por tanto, que no utilizar ordenadores en la atención sanitaria es
cerrarse a potenciales mejoras en el manejo de la información generada por nuestros
pacientes. [1]
El Lister es un hospital Nivel III situado en la ciudad de Seguí, a 50 km de la capital
provincial, Paraná, situado en calle Mariano Moreno 444. El área de influencia es de 40 km
a la redonda, prestando servicios a una población aproximada de 4500 individuos.  Entre
los servicios que presta se encuentran internación, laboratorio, Rx, guardia, farmacia y
estadística, entre otros. Dentro de los consultorios externos, atendidos por médicos locales
y de zonas aledañas, son los de pediatría, ginecología, medicina general y cardiología los
que reciben mayor cantidad de pacientes. El hospital cuenta con 13 camas repartidas entre
internación (10), recuperación (2) y parto (1). El personal se compone de 20 médicos, 4
técnicos, 12 enfermería, 6 administrativos y 6 de servicios generales (lavandería, cocina,
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maestranza). La Figura 1 presenta un mapa satelital de Seguí y en la Figura 2 se observa
la fachada del hospital Lister.
Figura 1. Seguí,  Entre Ríos Figura 2. Fachada del hospital Lister
Como parte de acuerdos de colaboración entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Entre Ríos [2] y la Dirección de Bioingeniería del Ministerio de Salud de la
Provincia [3] se realizó una pasantía para evaluar las distintas posibilidades de software
libre para gestión de efectores de salud disponibles en el mercado. La misma coincidió con
la implementación de una prueba piloto de uno de estos software bajo estudio, más
concretamente GNU Health, en el Hospital Joseph Lister por el equipo técnico de GNU
Solidario. [4]
Se optó por la utilización de software libre para la informatización del hospital, por
considerar que es la opción más costo-efectiva, esta decisión permite comenzar a trabajar
sobre una base ya probada en otras instituciones de salud. La licencia GNU GPL (GNU
General Public License) es la licencia más ampliamente usada en el mundo del software y
garantiza a los usuarios finales (personas, organizaciones, compañías) la libertad de usar,
estudiar, compartir (copiar) y modificar el software. Su propósito es declarar que el
software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación
que restrinjan esas libertades a los usuarios. Esta licencia fue creada originalmente
por Richard Stallman, fundador de la Free Software Foundation (FSF) para el proyecto
GNU (GNU project). [5]
Rodríguez (2005) en su trabajo “¿Por quØ software libre en el Æmbito de la salud?” propone
que como los servicios públicos de salud son sostenidos por el aporte de la comunidad, el
software en su totalidad debería pertenecer a la comunidad y la única forma de cumplir este
requisito es con el software libre. [6]
Luis Falcón creó GNU Health en 2008 como un proyecto de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en áreas rurales. Su nombre inicial era Medical. Hoy en día ha
evolucionado en un Sistema de Información Hospitalaria y Salud, con un equipo de
colaboradores multidisciplinario e internacional. GNU Health es un proyecto de GNU
Solidario, una organización no gubernamental (ONG) que brinda salud y educación
mediante software libre. Puede ser utilizado por cualquier centro de salud, organización
multilateral, organizaciones no gubernamentales, los sistemas nacionales de salud o
instituciones privadas. Desde las pequeñas oficinas del médico a grandes hospitales. GNU
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Health abarca tres aspectos: Registros médicos electrónicos, Sistema de Gestión
Hospitalaria y Sistema de Información Sanitaria (epidemiología) [7].
Elementos del Trabajo y metodología
En esta sección se presentan los materiales utilizados, la inversión necesaria y la
metodología llevada adelante en la implementación.
2.1 Materiales
Los materiales pueden dividirse en tres grupos: el equipamiento (hardware), el software y la
mano de obra. El primero incluye todos los materiales y equipos donde el proceso de
informatización se va a apoyar (servidores, terminales, conexiones, etc.) y que van a
proveer el soporte físico donde va a correr el software, el encargado de manejar y gestionar
toda la información incluida en el proceso de informatización.
a) Equipamiento: características, inversión y distribución
Dentro de estos equipos se encuentran:
 Servidor Intel, micro Intel Core 132100-3,10 GHz, HD Sata de 1 TB y memoria
DDR3 6 GB 1600 MHz PC3 y monitor LED de 16” ($ 5.100).
 10 computadoras nuevas, micro Intel Celeron 2,6 GHz, Disco de 500 GB y 1 GB
de RAM, teclado, mouse óptico y monitor de 19” ($ 3.381 c/u).
 6 computadoras ya existentes de similares características.
 Cableado y switchs correspondientes para poner en red todo el sistema.
 Impresora XEROX 4118 ya existente.
En la Figura 3 se presenta un croquis del hospital con la distribución del equipamiento y las
conexiones entre los mismos.
b) Software y Licencias
En cuanto al software utilizado, se distingue entre lo que se implementó en los clientes y en
el servidor, Sistemas Operativos (SO), y el software para informatizar la gestión del
hospital. Los clientes fueron migrados en su mayoría a Linux Mint 11. El servidor se monto
sobre Debian GNU/Linux. El software utilizado para la gestión hospitalaria es GNU Health
[8]. Al ser todo software libre, los mismos no representaron costos.
c) Mano de obra: cantidades y costos
Como mano de obra se encuentra:
 Un técnico encargado del cableado y la instalación de los equipos ($10.000
incluyendo materiales).
4to Congreso Argentino de Informatica y Salud, CAIS 2013
42 JAIIO - CAIS 2013 - ISSN: 1853-1881 - Page 283
Figura 3. Distribución del equipamiento y conexiones entre los mismos
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 Dos representantes de Thymbra encargados de la instalación de GNU Health y la
capacitación ($ 3.600 entre ambos por etapa en concepto de traslado, hospedaje y
viáticos).
 Dos empleados del Dpto. de Informática del Ministerio de Salud de Entre Ríos ($
173 por persona por día en concepto de viáticos).
 Pasante de la Dirección de Bioingeniería de la Provincia de Entre Ríos ($ 150 por
etapa en concepto de viajes).
En la Figura 4 se muestra la distribución de la inversión. No se considero en "Mano de
Obra" al personal del Dpto. de Informática ya que ese dinero lo aportó el Ministerio de
Salud de la Provincia.
Figura 4. Distribución de la inversión
2.2 Metodología
La implementación de la prueba piloto se llevo a cabo en tres etapas de una semana de
duración cada una. Cada etapa se corresponde cronológica y funcionalmente. Las mismas
se desarrollaron entre el 17/09/2012 y el 21/09/2012, entre el 22/10/2012 y el 26/10/2012, y
entre el 03/12/2012 y el 07/12/2012 respectivamente. Participaron en la implementación,
Carlos Scotta de la FIUNER, Sebastián Marro e Ignacio Parszyk de Thymbra y Juan Pablo
Daly y Víctor Ojeda del Departamento de Informática del Ministerio de Salud de Entre
Ríos.
Primera etapa:
Las primeras tareas desarrolladas consistieron en la preparación de los usuarios y en la
puesta a punto de las herramientas con las que se trabajó. Se presentó el grupo de trabajo y
GNU Health a los usuarios y se realizaron reuniones con las distintas áreas de trabajo
donde se los informo de los cambios que se iban a producir (nuevo SO, nuevas
herramientas y formas de trabajo, etc.). Se atendieron las dudas y consultas que fueron
surgiendo por parte de los futuros usuarios. Las  principales fueron: en el caso del personal
que manejaba computadoras y archivos digitales, saber si a los mismos los iban a poder
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manejar con el nuevo SO; y en el caso del personal que no manejaba, saber si iban a tener
que utilizar una computadora y GNU Health.
Se instaló el servidor y se migraron las terminales. Para el primero se utilizo un sistema
operativo Debian GNU/Linux [9]. Se podría haber optado por cualquier otro sistema
operativo GNU/Linux, pero Debian es conocido por ser seguro y estable. En las
terminales se instaló Linux Mint [10]. Se eligió GNU/Linux para que de esta manera el
hospital tenga la libertad de usar el software sin necesidad de comprar licencias de sistema
operativo, paquetes de ofimática, antivirus, etc. Al igual que con el servidor se podría haber
elegido otra distribución (Ubuntu, Debian, Fedora, etc.). La elección de Mint se debió a su
apariencia e interfaz agradables al usuario. Del total de los equipos, farmacia, personal y
administración no pudieron ser migrados porque manejan software del que no se dispone de
las versiones libres. Luego se capacitó al personal en el nuevo SO, se adaptó el mismo a
estos, se configuraron los periféricos (como impresoras y cámaras web) y se instalo GNU
Health en la totalidad de las maquinas.
Una vez instalados y funcionando el servidor y los clientes, se comenzó a trabajar en GNU
Health. En la primera etapa se priorizó el trabajo con los médicos, el jefe de personal y  los
puntos de acceso de los pacientes al sistema de salud, guardia y mesa de entrada. Se
capacito al personal en el ingreso al programa, interfaz gráfica, tipos de datos, conceptos
básicos con los que se maneja GNU Health y dudas frecuentes que surgían en el uso. Las
tareas específicas desarrolladas en cada área fueron:
Jefe de Personal: se registró en GNU Health la totalidad del personal que iba a desarrollar
actividades en el sistema y se crearon las cuentas de usuarios de los mismos. Se
configuraron estas cuentas editando los permisos correspondientes de cada una. Esto
permite, por un lado, que el usuario solo pueda realizar acciones correspondientes a su tarea
y, por otro, al no presentarle un menú de opciones completo y complejo facilitar la
predisposición a utilizar esta nueva herramienta.
Mesa de Entrada: se trabajó en el protocolo para la creación y carga de datos del paciente
en el sistema, administración de los datos mediante el uso de filtros y modos de búsqueda.
Manejo de la cámara fotográfica para la obtención de la foto del paciente que se incorpora a
la historia clínica. Manejo y administración de turnos. En la capacitación se abordaron
temas como ser la importancia de algunos datos (principalmente DNI), evitando  la
duplicación de los mismos.
Laboratorio: Creación y manejo de datos  de los distintos análisis. Manejo de los analitos
(creación, valores de referencia, etc.). Atención al pedido de Laboratorio por parte de los
médicos. Impresión de los resultados. El equipo trabajó en el desarrollo del formato de la
hoja de impresión. Un ejemplo de la misma se observa en la ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia..
Médicos: Manejo de turnos asignados y de nuevas citas. Evaluación del paciente (datos
importantes, CIE 10, enlace turno-evaluación, etc.). Pedido de prueba/s de laboratorio.
Creación de pacientes y carga de datos del mismo. Filtros y modos de búsqueda.
Visualización de análisis y evaluaciones de otros médicos
Guardia: Protocolo para la creación y carga de datos del paciente en el sistema. Filtros y
modos de búsqueda. Manejo de las Evaluaciones. Pedido de Laboratorios.
Segunda etapa: En esta etapa las áreas prioritarias de la implementación fueron:
Farmacia, Administración, Enfermería e Internación. Se comenzó con una revisión de los
conceptos básicos con los que se maneja GNU Health, ingreso a cuentas, interfaz, etc.
Además, durante el desarrollo de esta etapa se fueron depurando errores de ingreso de
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información (pacientes por duplicado, pacientes con DNI incorrecto o sin él, datos
ingresados de forma incorrecta, etc.) y, atendiendo al pedido de los usuarios, se realizaron
modificaciones en el programa. Entre estas se encuentran la modificación del diseño de
impresión de los resultados de los análisis y el agregar información (diagnostico
presuntivo) a la vista en árbol de las evaluaciones de los pacientes. También, una vez
.
Figura 5. Reporte de Laboratorio
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cargados los stocks de medicamentos y vacunas, se trabajo con los médicos en la
prescripción de medicamentos utilizando el software. Las tareas específicas desarrolladas
en cada área fueron:
Farmacia: Se realizó un inventario de la totalidad de los medicamentos y las vacunas del
hospital y se incorporaron al sistema. Creación y manejo de los inventarios de farmacia,
enfermería e internación. Manejo de recetas y prescripciones médicas.
Enfermería: Protocolo para la creación y carga de datos del paciente en el sistema.
Atención ambulatoria de los pacientes. Gestión de medicamentos, insumos médicos y
vacunas.
Internación: Protocolo para la creación y carga de datos del paciente en el sistema.
Hospitalización de pacientes, admisión y alta. Rondas de enfermería a los pacientes
internados. Gestión de medicamentos, insumos médicos y vacunas.
Administración: Creación y manejo de Proveedores (Facturación). Cotejos. Manejo de
Saldos Contables.
Tercera:
En esta etapa se prestó especial énfasis a los reportes estadísticos y en la adecuación de estos a los
pedidos y requisitos del Ministerio de Salud de la provincia. Se trabajó en los aspectos de seguridad,
definiendo con mayor detalle los grupos y permisos de accesos de los distintos usuarios. Por
solicitud de la trabajadora social del hospital, se realizaron modificaciones como por ejemplo la
posibilidad de registrar los planes sociales de los pacientes. Se realizaron adaptaciones atendiendo
al pedido de los usuarios.
Por otra parte, al igual que en la segunda etapa, se trabajo en la revisión y purificación de los
registros creados hasta el momento teniendo en cuenta que estos casos deben tratarse con cuidado
ya que no puede perderse la  información contenida en los registros. Se encontraron alrededor de 20
pacientes ingresados dos veces por errores de tipeo en el documento en los cuales se trabajo. Se
verificaron los documentos verdaderos y se combinaron las historias clínicas en una única evitando
así perder evaluaciones o pruebas de laboratorio, entre otros.
Administración: Se trabajó en  el pago a proveedores, la conciliación de asientos. Solicitudes de
Cotización. Gestión de Partidas.
Reportes: Se comenzó con la adecuación de reportes estadísticos a las necesidades del hospital y del
Ministerio de Salud de la provincia. Epidemiología.
Imágenes: Se trabajo en la creación de una opción en el sistema para el pedido de radiografías.
Adjunto de imágenes a solicitud de radiografía.
Cirugías: Creación de varios campos por pedido de los médicos usuarios del sistema para registrar
las cirugías realizadas en el hospital.
Resultados
Después de 7 meses del comienzo de la implementación de GNU Health, el área de Mesa
de Entrada lleva registradas 2722 historias clínicas digitales (si se tienen en cuenta las
aproximadamente 4500 personas que pertencen a la zona de influencia del hospital, se
puede decir que el 60,5% de esta población ya se encuentra en el sistema) y también se
administraron 4559 turnos distribuidos en la totalidad de los médicos que trabajan en la
institución. La implementación de este software mejoró la accesibilidad de los
profesionales a las historias clinicas, permitiendo su acceso durante las 24:00 del día, antes
solo tenian acceso en el horario de trabajo de Mesa de Entrada.
Se informatizaron todos los procesos administrativos del Laboratorio, los resultados de los
análisis bioquimicos son cargados al sistema y se imprimen de manera centralizada. Como
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resultado sobresaliente de la implementación se observa una reducción en el número de
análisis clínicos. Antes, cuando un paciente olvidaba o extraviaba los mismos a la hora de
presentarse a una atención médica se le realizaban nuevos,  lo que significaba un gasto
extra en insumos (reactivos, papel, productos de limpieza, etc.), se aumentaba el trauma que
puede significar en el paciente la extracción de muestras y se duplicaba el trabajo del
personal del laboratorio.
Otro resultado que se pudo observar de manera temprana se relaciona con  la gestión de los
recursos y las prescripciones médicas. Anteriormente el médico prescribía sin tener
conocimiento de las existencias presentes en la institución, por lo que si no se contaba con
el medicamento se lo adquiría en farmacias externas, lo que significaba un gasto extra. A
partir de la implementación de GNU Health, las prescripciones se realizan en base a los
stocks presentes en la farmacia del hospital.
Discusión
GNU Health es un sistema de cierta complejidad técnica en cuanto a su instalación,
implementación y adaptación. Llevar adelante esta tarea requiere de conocimientos solidos
en GNU/Linux, Tryton (framework sobre el que se programa) y en Phyton (lenguaje
computacional en el que se programa). Como contraparte se encuentran los aspectos
funcionales del sistema, faciles de entender y manejar con una mínima capacitación en
servicio.
En cuanto a la inversión para implementar GNU Health esta puede considerarse baja al no
tener que comprar el software ni licencias, pudiendo reducirse utilizando los
aprendizajessino que puede reducirse aún mas. A continuación algunas propuestas:
El uso de las computadoras en determinados casos puede compartirse.
Compartiendo las computadoras en mesa de entrada (dos en lugar de tres), trabajo
social con estadística, y la guardia con enfermeria se podria haber reducido la
inversión en $ 10.143, casi un 17% del total.
La red de conexión servidor-terminales está totalmente cableada y es exclusiva
para la utilización de GNU Health. Si se cuenta con un servicio de internet por
wifi, podría en un comienzo compartirse este con el uso del software ahorrándose
la conexión dedicada y la mano de obra necesaria para dicha tarea. Luego, de a
poco y de ser necesario, se podría ir pasando la conexiones de los terminales a
cable teniendo en cuenta las necesidades y la importancia del equipo en análisis.
Al implementarse por etapas, la adquisición del equipamiento y la asignación de
fondos para la mano de obra se puede realizar de forma gradual. De esta forma no
se disminuye la inversión pero se la distribuye en el tiempo.
Por otra parte, al poseer cada usuario una cuenta propia, el sistema registra la totalidad de
las acciones que cada uno realiza sobre el mismo, lo que trae múltiples beneficios. Por un
lado mejoró el monitoreo de las actividades desarrolladas por el personal, ya que se puede
determinar quien creó cada registro. Errores en el ingreso de la información, duplicación de
datos, ausencia de pedidos de análisis o recetas por parte del personal médico, entre otros,
son los principales problemas. El conocer quien o quienes son los involucrados en estas
problemáticas permitió enfocar los esfuerzos a la hora de solucionar dichos temas. Por otro
lado facilita el procesamiento de datos para la estadística. Acceder a información como
cantidad de atenciones y evaluaciones por médico o los principales diagnósticos o causas
de atención, por nombrar algunos ejemplos, se transformó en una tarea simple. En estos
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momentos se sigue trabajando en la adaptación del software para que este permita obtener
información y datos que el Ministerio de Salud de la Provincia le exige a la institución.
Por último, desde que finalizó la implementación, el hospital Lister no cuenta con personal
que se encargue del mantenimiento del sistema y de la capacitación del personal. Esta tarea
la realiza gente del Departamento de Informática del Ministerio de Salud que concurre al
establecimiento un día cada uno o dos meses, tiempo que resulta insuficiente para poder
realizar dichas tareas. Sería importante prever desde un principio la posibilidad de contar
con una persona dedicada exclusivamente a las tareas antes mencionadas.
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